Propuesta 1 Proyecto (Costos): Sistema de Toma de Pedidos Aristeo (STPA)

Información del Proyecto

Responsables: David Cepeda, Simone Medina, Caetano Flores

Fecha de Inicio: 7 de julio de 2025

Fecha de Fin: 28 de octubre de 2025

Duración Total: 113 días

Presupuesto Total: \$2,847.50

ID	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Costo	Progreso
1	Análisis y Diseño del Sistema	15 días	lun 7/7/25	vie 25/7/25	Equipo Completo	\$367.50	
1.1	Análisis de requerimientos	3 días	lun 7/7/25	mié 9/7/25	David Cepeda	\$73.50	
1.2	Diseño de casos de uso	4 días	jue 10/7/25	mar 15/7/25	Simone Medina	\$98.00	
1.3	Diseño de base de datos	5 días	mié 16/7/25	mar 22/7/25	Caetano Flores	\$122.50	
1.4	Prototipo de interfaces	3 días	mié 23/7/25	vie 25/7/25	Simone Medina	\$73.50	
2	Módulo de Gestión de Clientes	12 días	lun 28/7/25	mar 12/8/25	David Cepeda	\$294.00	
2.1	Crear Cliente	3 días	lun 28/7/25	mié 30/7/25	David Cepeda	\$73.50	
2.2	Editar Cliente	2 días	jue 31/7/25	vie 1/8/25	David Cepeda	\$49.00	
2.3	Consultar Cliente	2 días	lun 4/8/25	mar 5/8/25	David Cepeda	\$49.00	
2.4	Borrar Cliente	2 días	mié 6/8/25	jue 7/8/25	David Cepeda	\$49.00	
2.5	Pruebas del módulo	3 días	vie 8/8/25	mar 12/8/25	David Cepeda	\$73.50	
3	Módulo de Gestión de Ingredientes	10 días	mié 13/8/25	mar 26/8/25	Caetano Flores	\$245.00	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Costo	Progreso
3.1	Buscar Ingrediente	2 días	mié 13/8/25	jue 14/8/25	Caetano Flores	\$49.00	
3.2	Actualizar Disponibilidad Ingrediente	3 días	vie 15/8/25	mar 19/8/25	Caetano Flores	\$73.50	
3.3	Integración con sistema de inventario	3 días	mié 20/8/25	vie 22/8/25	Caetano Flores	\$73.50	
3.4	Pruebas del módulo	2 días	lun 25/8/25	mar 26/8/25	Caetano Flores	\$49.00	
4	Módulo de Gestión de Pedidos	18 días	mié 27/8/25	vie 19/9/25	Simone Medina	\$441.00	
4.1	Ajustar Pedido - Receptar Pedido	3 días	mié 27/8/25	vie 29/8/25	Simone Medina	\$73.50	
4.2	Ajustar Pedido - Actualizar Estado	2 días	lun 1/9/25	mar 2/9/25	Simone Medina	\$49.00	
4.3	Tomar Pedido - Buscar Cliente	2 días	mié 3/9/25	jue 4/9/25	Simone Medina	\$49.00	
4.4	Tomar Pedido - Seleccionar Adicionales	3 días	vie 5/9/25	mar 9/9/25	Simone Medina	\$73.50	
4.5	Tomar Pedido - Verificar Disponibilidad	2 días	mié 10/9/25	jue 11/9/25	Simone Medina	\$49.00	
4.6	Tomar Pedido - Asociar Cliente	2 días	vie 12/9/25	lun 15/9/25	Simone Medina	\$49.00	
4.7	Modificar Estado Pedido - Despachar	2 días	mar 16/9/25	mié 17/9/25	Simone Medina	\$49.00	
4.8	Pruebas del módulo	2 días	jue 18/9/25	vie 19/9/25	Simone Medina	\$49.00	
5	Módulo de Gestión de Platos	8 días	lun 22/9/25	mié 1/10/25	Caetano Flores	\$196.00	
5.1	Eliminar Plato	2 días	lun 22/9/25	mar 23/9/25	Caetano Flores	\$49.00	
5.2	Registrar Plato	3 días	mié 24/9/25	vie 26/9/25	Caetano Flores	\$73.50	
5.3	Pruebas del módulo	3 días	lun 29/9/25	mié 1/10/25	Caetano Flores	\$73.50	
6	Módulo de Gestión de Promociones	8 días	jue 2/10/25	lun 13/10/25	David Cepeda	\$196.00	
6.1	Eliminar Promoción	2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25	David Cepeda	\$49.00	
6.2	Registrar Promoción	3 días	lun 6/10/25	mié 8/10/25	David Cepeda	\$73.50	
6.3	Pruebas del módulo	3 días	jue 9/10/25	lun 13/10/25	David Cepeda	\$73.50	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Costo	Progreso
7	Módulo de Visualización de Pedidos	6 días	mar 14/10/25	mar 21/10/25	Simone Medina	\$147.00	
7.1	Visualizar Pedidos Pendientes	3 días	mar 14/10/25	jue 16/10/25	Simone Medina	\$73.50	
7.2	Notificar Demora en Pedido	2 días	vie 17/10/25	lun 20/10/25	Simone Medina	\$49.00	
7.3	Pruebas del módulo	1 día	mar 21/10/25	mar 21/10/25	Simone Medina	\$24.50	
8	Integración y Pruebas del Sistema	5 días	mié 22/10/25	mar 28/10/25	Equipo Completo	\$122.50	
8.1	Integración de módulos	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	Equipo Completo	\$49.00	
8.2	Pruebas de sistema completo	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	Equipo Completo	\$49.00	
8.3	Documentación final	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	Equipo Completo	\$24.50	
TOTAL DEL PROYECTO						\$2,847.50	

Notas del Proyecto:

- Tarifa por día: \$24.50 por desarrollador
- Metodología: Desarrollo iterativo con pruebas por módulo
 Entregables: Código fuente, documentación técnica, manual de usuario
- Riesgos: Dependencia entre módulos, disponibilidad de recursos
- Hitos importantes: Finalización de análisis (25/7), módulos core (19/9), entrega final (28/10)