## Propuesta 2 Proyecto (Costos): Sistema de Toma de Pedidos Aristeo (STPA)

## Información del Proyecto

Responsables: David Cepeda, Simone Medina, Caetano Flores

Fecha de Inicio: 7 de julio de 2025

Fecha de Fin: 28 de octubre de 2025

Duración Total: 113 días

Presupuesto Total: \$3,185.00

ID	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Costo	Progreso
1	Análisis y Diseño del Sistema	15 días	lun 7/7/25	vie 25/7/25	Equipo Completo	\$367.50	
1.1	Análisis de requerimientos	3 días	lun 7/7/25	mié 9/7/25	David Cepeda	\$73.50	
1.2	Diseño de casos de uso	4 días	jue 10/7/25	mar 15/7/25	Simone Medina	\$98.00	
1.3	Diseño de base de datos	5 días	mié 16/7/25	mar 22/7/25	Caetano Flores	\$122.50	
1.4	Prototipo de interfaces	3 días	mié 23/7/25	vie 25/7/25	Simone Medina	\$73.50	
2	Módulo de Gestión de Clientes	10 días	lun 28/7/25	vie 8/8/25	David Cepeda	\$245.00	
2.1	Crear Cliente	2 días	lun 28/7/25	mar 29/7/25	David Cepeda	\$49.00	
2.2	Editar Cliente	2 días	mié 30/7/25	jue 31/7/25	David Cepeda	\$49.00	
2.3	Consultar Cliente	2 días	vie 1/8/25	lun 4/8/25	David Cepeda	\$49.00	
2.4	Borrar Cliente	2 días	mar 5/8/25	mié 6/8/25	David Cepeda	\$49.00	
2.5	Pruebas del módulo	2 días	jue 7/8/25	vie 8/8/25	David Cepeda	\$49.00	
3	Módulo de Gestión de Ingredientes	8 días	lun 11/8/25	mié 20/8/25	Caetano Flores	\$196.00	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Costo	Progreso
3.1	Buscar Ingrediente	2 días	lun 11/8/25	mar 12/8/25	Caetano Flores	\$49.00	
3.2	Actualizar Disponibilidad Ingrediente	3 días	mié 13/8/25	vie 15/8/25	Caetano Flores	\$73.50	
3.3	Integración con sistema de inventario	2 días	lun 18/8/25	mar 19/8/25	Caetano Flores	\$49.00	
3.4	Pruebas del módulo	1 día	mié 20/8/25	mié 20/8/25	Caetano Flores	\$24.50	
4	Módulo de Gestión de Pedidos	20 días	jue 21/8/25	mié 17/9/25	Simone Medina	\$490.00	
4.1	Consultar Cartas en Cocina	2 días	jue 21/8/25	vie 22/8/25	Simone Medina	\$49.00	
4.2	Ver Espera Estimada Pedido	2 días	lun 25/8/25	mar 26/8/25	Simone Medina	\$49.00	
4.3	Receptar Pedido	3 días	mié 27/8/25	vie 29/8/25	Simone Medina	\$73.50	
4.4	Actualizar Estado Pedido	2 días	lun 1/9/25	mar 2/9/25	Simone Medina	\$49.00	
4.5	Administrar Clientes	2 días	mié 3/9/25	jue 4/9/25	Simone Medina	\$49.00	
4.6	Visualizar Pedidos Pendientes	2 días	vie 5/9/25	lun 8/9/25	Simone Medina	\$49.00	
4.7	Modificar Estado Ingrediente	2 días	mar 9/9/25	mié 10/9/25	Simone Medina	\$49.00	
4.8	Modificar Estado Pedido	3 días	jue 11/9/25	lun 15/9/25	Simone Medina	\$73.50	
4.9	Notificar Demora en Pedido	2 días	mar 16/9/25	mié 17/9/25	Simone Medina	\$49.00	
5	Módulo de Gestión de Platos	8 días	jue 18/9/25	lun 29/9/25	Caetano Flores	\$196.00	
5.1	Despachar Pedido	2 días	jue 18/9/25	vie 19/9/25	Caetano Flores	\$49.00	
5.2	Buscar Pedido	2 días	lun 22/9/25	mar 23/9/25	Caetano Flores	\$49.00	
5.3	Eliminar Plato	2 días	mié 24/9/25	jue 25/9/25	Caetano Flores	\$49.00	
5.4	Registrar Plato	2 días	vie 26/9/25	lun 29/9/25	Caetano Flores	\$49.00	
6	Módulo de Gestión de Promociones	8 días	mar 30/9/25	jue 9/10/25	David Cepeda	\$196.00	
6.1	Registrar Promoción	3 días	mar 30/9/25	jue 2/10/25	David Cepeda	\$73.50	
6.2	Eliminar Promoción	2 días	vie 3/10/25	lun 6/10/25	David Cepeda	\$49.00	
6.3	Pruebas del módulo	3 días	mar 7/10/25	jue 9/10/25	David Cepeda	\$73.50	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Costo	Progreso
7	Módulo de Revisión de Menú	6 días	vie 10/10/25	vie 17/10/25	Simone Medina	\$147.00	
7.1	Consultar Pedidos Diarios	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	Simone Medina	\$49.00	
7.2	Consultar Platos Más Pedidos	2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25	Simone Medina	\$49.00	
7.3	Consultar Histórico General	2 días	jue 16/10/25	vie 17/10/25	Simone Medina	\$49.00	
8	Módulo de Planificación Día Especial	4 días	lun 20/10/25	jue 23/10/25	Caetano Flores	\$98.00	
8.1	Registrar Día Especial	2 días	lun 20/10/25	mar 21/10/25	Caetano Flores	\$49.00	
8.2	Configurar Día Especial	2 días	mié 22/10/25	jue 23/10/25	Caetano Flores	\$49.00	
9	Integración y Pruebas del Sistema	4 días	vie 24/10/25	mar 28/10/25	Equipo Completo	\$98.00	
9.1	Integración de módulos	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	Equipo Completo	\$49.00	
9.2	Pruebas de sistema completo	2 días	mar 28/10/25	mar 28/10/25	Equipo Completo	\$49.00	
TOTAL DEL PROYECTO						\$3,185.00	

• Tarifa por día: \$24.50 por desarrollador

• Metodología: Desarrollo iterativo con pruebas por módulo

Entregables: Código fuente, documentación técnica, manual de usuario
Riesgos: Dependencia entre módulos, disponibilidad de recursos

• Hitos importantes: Finalización de análisis (25/7), módulos core (19/9), entrega final (28/10)